

**Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke II  
Itä- ja Keski-Suomessa**

**Lapset ja perheet Kaste II – hanke; jatkohanke**

**1.10.2012–31.10.2013**



**Hankesuunnitelma  
12/2011 Maakunnalliset johtoryhmät  
21.12.2011 Itä- ja Keski-Suomen aluejohtoryhmä**

SISÄLTÖ.....	2
JOHDANTO.....	3
HANKKEEN VALMISTELU .....	4
HANKKEET .....	5
PERHEKESKUS .....	5
YHTEISET TAVOITTEET .....	5
ALUEELLISESTI ERIYTYVÄT TAVOITTEET .....	5
TOIMENPITEET.....	5
TULOKSET.....	6
INDIKAATTORIT.....	6
VAATIVA AVOTYÖ .....	7
TAVOITTEET .....	7
TOIMENPITEET.....	7
TULOKSET.....	7
INDIKAATTORIT.....	7
PERHEHOITO .....	7
PÄÄTAVOITTEET .....	7
YHTEISET TAVOITTEET .....	8
ALUEELLISESTI ERIYTYVÄT TAVOITTEET .....	8
TOIMENPITEET.....	9
TULOKSET.....	9
INDIKAATTORIT.....	9
KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT.....	9
TOIMENPITEET JA TOIMINTATAVAT.....	10
HANKKEEN TOTEUTTAMINEN.....	10
RESURSSIT .....	11
KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUS .....	11
ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN .....	12
RAPORTOINTI, SEURANTA JA TIEDOTTAMINEN.....	13
HANKKEEN ARVIOINTI.....	13
RISKIANALYYSI.....	13
LOPUKSI.....	14
Kuntien rahoitusosuudet LIITE 1 .....	15
Etelä-Savo.....	15
Kuntien rahoitusosuudet LIITE 2 .....	16
Keski-Suomi .....	16
** sis. Kuhmoinen.....	16
Kuntien rahoitusosuudet LIITE 3 .....	17
Pohjois-Karjala.....	17
Kuntien rahoitusosuudet LIITE 4.....	18
Pohjois-Savo .....	18

## JOHDANTO

Lapset ja perheet Kaste II – jatkohankkeen lähtökohtana ovat Kaste 1-ohjelman linjaukset, kunta- ja palvelurakennemuutoksen kehittämistarpeet sekä vuosina 2008–2012 Kaste -rahoituksella tehty kehittämistyö sekä hallitusohjelman 2.6.2011 linjaukset. Hanke toteutuu kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, yksityisten palveluntuottajien ja muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien yhteistyöverkostossa Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa kuutena paikallisista tarpeista rakentuneena osahankkeena kahdella strategisella sisältöalueella. Hankkeen kustannusarvio on 579 500 euroa (valtionosuus 434 625 € ja kuntien rahoitusosuus 144 875 €). Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki.

Yleisinä tavoitteina on Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelujen kehittäminen Itä- Lapset ja perheet Kaste ja Keski-Suomessa I ja II

– hankkeissa luotujen hyvien käytänteiden ja mallien juurruttaminen ja levittäminen osaksi paikallista ja alueellista sekä mahdollisesti valtakunnallista lasten- ja nuorten palvelujärjestelmää. Lisäksi vahvistetaan henkilöstön osaamista tarvittavissa toimintatapojen muutoksissa ja menetelmien haltuunotossa. Tiedotetaan asiakkaita ja lisätään heidän osallisuuttaan ja mahdollisuuttaan dialogiin palvelujärjestelmän kanssa.

Jatkohankkeen yhtenä tavoitteena on valtakunnallisesti yhteen sovittua ajallisesti Lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdentuva ohjelmatyö. Tällä hetkellä hankkeiden rahoituspäätökset ovat seuraavat:

TUKEVA 1 ja 2 Pohjois-Suomessa → 31.10.2012

REMONTTI 1 ja 2 Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa → 31.10.2012

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa 1 ja 2 → 31.10.2012

Lapsen ääni Etelä-Suomessa 1 ja 2 → 31.10.2013


Kasperin Väli-Suomessa 1 ja 2 → 31.10.2013

Jatkohankkeen sisältöalueet ovat 1) ehkäisevän työn kehittäminen peruspalveluissa, 2) lasten ja nuorten sijaishuollon ja perhehoidon kehittäminen.

Jatkohankkeen tavoitteena on sisältöalueella 1. kehittävän työntutkimuksen otteella juurruttaa perhekeskus-ajattelumalli hankealueen kuntiin ja sisältöalueella 2. tavoitteena on maaduttaa perhehoidon ensisijaisena sijaishuollon muotona kestävän kehityksen periaatteelle rakentuvaksi sijoitetun lapsen kasvua tukevaksi korjaavan lastensuojelun muodoksi prosessia tukevien perhehoidon tukipilareiden avulla

([http://www.lskl.fi/files/299/Toteutuuko\\_lapsen\\_oikeus\\_pysyviin\\_kasvuolosuhteisiin\\_.pdf](http://www.lskl.fi/files/299/Toteutuuko_lapsen_oikeus_pysyviin_kasvuolosuhteisiin_.pdf))

Itä- ja Keski-Suomen osalta hyödynnetään sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti varsinaisen hankekauden perustaa ja suunnataan hankkeella tulevaan Kaste 2 – ohjelmakauteen kantavia teemoja.



Jatkohankkeessa ovat mukana:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| * Keski-Suomi     | Sisältöalueet 1 ja 2 |
| * Pohjois-Karjala | Sisältöalue 1        |
| * Etelä-Savo      | Sisältöalueet 1 ja 2 |
| * Pohjois-Savo    | Sisältöalue 2        |

## HANKKEEN VALMISTELU

Hanketta on valmisteltu aikavälillä 8-12/2011.

Kuntiin on lähetetty kuntakirje ja 15 kuntaa (26 %) on ilmaissut alustavan sitoutumisensa jatkohankkeeseen webropol kyselyssä ja lisäksi 2 kuntaa puhelimitse kyselyyn liittyen (29%).

Kuntaosuudet on laskettu siten, että laskennasta on jätetty pois ne kunnat (2, joista yksi Etelä-Savosta ja 1 Pohjois-Savosta), jotka ovat ilmoittaneet, etteivät halua olla jatkohankkeessa mukana.

Kuntaosuuslaskenta perustuu 2009 alle 21-vuotiaaseen väestöön kunnassa.

Hankesuunnitelman sisällöt, tavoitteet ja toimenpiteet on koostettu 30.11.–1.12.2011 Kunnanpaikassa, Vuorelassa maakuntien johtoryhmien ehdotusten pohjalta hankehenkilöstön toimesta.

Hanketta on käsitelty maakunnallisissa johtoryhmissä, joissa myös jatkohankkeen suunnitelma on hyväksytty joulukuussa 2011.

Hankesuunnitelma on postitettu hankemaakuntien kuntiin Etelä-Savossa (16+1), Keski-Suomessa (22, josta Liikelaitos Saarikka 5 kuntaa) ja Pohjois-Savossa (17) sekä Pohjois-Karjalassa sairaanhoitopiiriin ja Joensuun kaupunkiin sekä Kontiolahden kuntaan (1+2).

Jatkohanke on merkitty tiedoksi aluejohtoryhmässä 23.9.2011 ja asia on esitelty 1.11.2011 ja hankesuunnitelma esitetään aluejohtoryhmälle 21.12.2011 lausuntoa varten.

## HANKKEET

### *PERHEKESKUS*

#### **YHTEISET TAVOITTEET**

Toimintamalleja vahvistetaan mm. kunta-, seurakunta ja järjestötoimijoiden kanssa monialaisesti. Lasten, nuorten ja perheiden tukimuodoissa korostuvat perheiden osallisuus ja aktivointi toimimaan omissa asioissaan myös siten, että asiakkaan osallisuus mahdollistuu vaikuttamismahdollisuutena kunnan palvelurakenteeseen. Tuen tarve jaotellaan kolmiportaisesti: yleinen, erityinen ja tehostettu, jota tukea täydennetään tarvittaessa intensiivisellä ja konsultatiivisella tuella.

#### **ALUEELLISESTI ERIYTYVÄT TAVOITTEET**

1. Perhekeskusmaisien palvelurakenteen edistäminen Etelä-Savossa – monialaisen yhteistyön juurruttaminen (Mikkelin seutu sote-alue, Pieksämäki, Savonlinna, JJR-kunnat, Punkaharju, Kerimäki, Puumala, Heinävesi, Enonkoski)

Tavoitteet:

- \* Perhekeskusmaisien työtavan juurruttaminen kuntien lapsiperhepalveluihin.
- \* Vanhemmuuden tukeminen perheen eri kehitysvaiheissa monialaisen yhteistyön avulla.

2, Perhekeskusmaisien palvelurakenteen edistäminen Pohjois-Karjalassa – uudistetun terapiapalvelujärjestelmän juurruttaminen (Joensuu, Kontiolampi, PKSSK)

Tavoite:

- \* Juurrutetaan ja levitetään yhteistyössä kuntien, kuntayhtymän, KELAn, palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa uudistettua ehkäisevää ja avotyön terapiapalvelujärjestelmää

3. Perhekeskusmaisien palvelurakenteen edistäminen Keski-Suomessa - ehkäisevän työn mallien juurruttaminen (Jyväskylä ja JYTE, Jämsä, Keuruu, Äänekoski, Saarikka)

Tavoite:

- \* Edistää perhekeskus-mallin eteenpäinviemistä strategisen tavoitteen suuntaisesti: perhekeskusmainen työtapa, tapaamispaikka tai perhepalvelukeskus monialaisesti kumppanuuksiin rakentuvasti huomioiden vertaistuki- ja osallisuus

#### **TOIMENPITEET**

Etelä-Savo

1. Tuetaan verkostomaisen ja perheitä osallistavan toimintatavan kehittymistä Etelä-Savon maakunnassa.

2. Vahvistetaan lapsiperhepalveluissa toimivien monialaisten tiimien toimintaa edelleen ja kytketään se tiiviimmin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmiin.

Pohjois-Karjala;

1. Tuetaan verkostomaisen ja perheitä osallistavan toimintatavan kehittymistä Joensuussa ja Kontiolahdella

– koordinoidaan Terttu-hankkeessa perheiden tukemiseksi rakennetun toimintamallin edelleen kehittämistä, juurruttamista ja levittämistä.

– tuetaan Joensuun Perheen talon ja Kontiolahden avoimen päiväkodin toiminnan kehittymistä

– levitetään ja juurrutetaan vertaisryhmätoimintaa Joensuussa ja Kontiolahdella

2. Tuetaan palvelusetelikokeilua lapsiperhepalveluissa.

3. Koordinoidaan koulutusta seuraavista teemoista:

– terapiapalvelujärjestelmän uudistetuista tehtäväjaoista, sopimuksista ja käytännöistä

– palvelusetelin käyttöönottoon liittyvistä asioista

– verkostomaisesta työotteesta

– varhaisesta puuttumisesta ja muista hankkeen tavoitteiden kannalta oleellisista asioista

4. Tiedotetaan terapiapalvelujärjestelmän uudistetuista tehtäväjaoista, sopimuksista ja käytännöistä sekä palvelusetelin käyttöönottoon liittyvistä asioista.

Keski-Suomi;

1. Jatketaan aloitettua perhekeskusmaisen palvelurakenteen rakentamista Keuruulla, Jämsässä, Saarikin alueella, Jyväskylässä ja JYTE:n alueella. 2. Lähisuhde- ja kuritusväkivallan ehkäisyn koulutus- ja kouluttajamallin levittäminen ja juurruttaminen Keski-Suomen maakunnassa. Tämän koulutus- ja kouluttajamallin rakenteen hyödyntämisen tukeminen ehkäisevän työn ja varhaisen tuen toiminta-alueilla.

3. Tiedotetaan uusista kuntalaista osallistavista asiakasraadeista. Tuetaan asiakasraatitoiminnan käynnistämistä kunnissa.

4. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman rakentamisen ja käyttöönoton tukeminen.

## **TULOKSET**

1. Perheille on tarjolla ohjattua vertaisryhmätoimintaa eri elämänvaiheiden ja vanhemmuuden tueksi.

2. Lapsiperhepalveluissa tehdään monialaista yhteistyötä kuntien työntekijöiden, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kesken.

3. Perheiden aktiivisuus ja osallistuminen omien elämäntilanteidensa parantamiseen on lisääntynyt.

## **INDIKAATTORIT**

– toteutuneiden työkokousten määrä

– kokemukset/palautte työkokouksiin osallistujilta ja kouluttajilta

– kokemukset perheiden tukemiseksi rakennetun mallin käytöstä

– kokemukset koulutus- ja kouluttajamallin käytöstä sekä väkivaltatyön osalta että sovellettuna eri ehkäisevän työn ja varhaisen tuen toiminta-alueilla

– kuntalaisten kokemukset osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista

## ***VAATIVA AVOTYÖ***

Vaativalla avotyöllä tarkoitetaan lastensuojelun avohuoltoa. Sen kehittämisellä hankkeessa pyritään tukemaan avohuollon asiakasperheitä varhaisemmassa vaiheessa niin, että sijoituksilta ja huostaanotoilta vältetään. Ehkäisevän työn kehittäjä ja sijaishuollon kehittäjä toteuttavat vaativan avohuollon osuutta yhteistyössä. Tätä sisältöaluetta kehitetään Etelä-Savossa

### **TAVOITTEET**

Vanhemmuuden vahvistaminen ja perheen tukeminen kriisiytyneessä tilanteessa niin, että lapsia ei tarvitse sijoittaa

### **TOIMENPITEET**

Perheille tarjotaan ryhmämuotoista vanhemmuuden tukea, perhetyöntekijöille ja avohuollon ohjaajille järjestetään työkokouksia, joissa juurrutetaan vaativan avotyön työmenetelmiä ja toimintamalleja, perheiden lapsille pyritään järjestämään tukea peruspalveluista, esim. koulusta. Sijaishuoltoyksikkö vahvistaa tukea lastensuojelun sosiaalityölle, juurruttaa tukiperhetoimintaa, koordinoi lastensuojelun edunvalvontaa, vertaisryhmätoimintaa ja lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän toimintaa.

### **TULOKSET**

Lapsiperheiden hyvinvointi kasvaa ja sijoitusten määrä vähenee.  
Monialaisen kumppanuuden lisääntyä.

### **INDIKAATTORIT**

Sijoitusten määrän lasku  
Asiakaspalautteet  
Työntekijäpalautteet

## ***PERHEHOITO***

### **PÄÄTAVOITTEET**

1. Perhehoidon ensisijaisuus sijaishuollon sijoituksissa
  - Kiireellisten sijoitustarpeiden kasvu on luonut paineita lyhytaikaisen perhehoidon järjestämiseen
  - Nuorten perhehoidon tarpeisiin vastaaminen
2. Vahva perhehoidon rakenne, joka turvaa laadukkaiden palveluiden oikea- aikaisen saatavuuden.
  - Perhehoidon tukipalvelujen alueellisen koordinoinnin vakiinnuttaminen ja juurruttaminen

- toimintamallit kuntien sosiaalityöntekijöiden käyttöön
3. Sijaishuoltoon liittyvän tietoteknologian kehittäminen
- Sijoitettavaa lasta ja valmennettuja perheitä koskevan tiedon keräämisen yhdenmukaistaminen sekä tiedonkeruumallin edelleen kehittäminen
  - Kerätyn tiedon hyödyntäminen sijoituspaikan valintatilanteessa
  - Tilastotiedon tehokas hyödyntäminen; esim. sijoitettavien lasten hoidollisuutta kuvaavan tiedon näkyväksi tekeminen

## YHTEISET TAVOITTEET

1. Valitaan vaikuttaviksi havaitut menetelmät aktiiviseen levittämiseen ja tuetaan kuntia niiden käyttöönotossa.
  - Perhehoidon alkuvaiheen intensiivinen tuki (Keski-Suomi)
  - Mentorointi (Pohjois-Savo, Keski-Suomi)
  - Pysyvyyskonsultaatio (Pohjois-Savo)
2. Luodaan malleja henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi.
  - Perhehoitajien osaamiskartoituksen hyödyntäminen työvälineenä vastuutyöntekijöiden ja perhehoitajien tapaamisissa, koulutuksissa ja koulutussuunnitelmien laadinnassa. (Pohjois-Savo, Keski-Suomi)
  - Osaamisen vahvistamiseksi perhehoitajille työnohjaus - ja vertaistukiryhmien alueellista koordinoitua levitetään ja vakiinnutetaan. (Pohjois-Savo)
3. Kehitetään lasten, nuorten ja heidän vanhempinsa toimijuutta, kuulemista ja osallisuutta palveluissa ja niiden kehittämisessä.
  - Sijaishuollossa olevien/olleen nuorten osallisuuden vahvistaminen kehittämis- ja vaikuttamistyössä. (Pohjois-Savo, Keski-Suomi)
  - Sijoitettujen lasten vanhempien tukeminen ja osallisuuden lisääminen.
4. Lastensuojelulain, perhehoitolain ja oppilashuolto säädösten uudistamistyöhön alueellisten toimijoiden osallisuuden mahdollistaminen ja toimintamallien muutosten tukeminen.
5. Lastensuojelun laatusuosituksen ja perhehoidon toimintaohjelman toimeenpano tukeminen alueellisesti.

## ALUEELLISESTI ERIYTYVÄT TAVOITTEET

**Pohjois-Savo:** Kuntien yhdistymisen myötä Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämissyksikön alueellisten perhehoidon ja sijaishuollon palveluiden mallintaminen/fuusioituminen/ työn yhdistäminen. Tietoteknologian kehittäminen tavoitteena sijoituksen alkuvaiheen tietojen tehokas hyödyntäminen sekä tilastotiedon keruu. Sijoita kotiin-työkalun käytön laajentaminen ja siirrettävyyden selvittäminen olemassa olevissa vaihtoehtoisissa lastensuojelun tietojärjestelmissä, kuten Effica ja ProConsual. Selvitetään myös älypuhelimien käytön mahdollisuutta Sijoita kotiin – työkalun käytön yhteydessä.

**Etelä-Savo:** Alueellisen sijaishuollon yksikön perustamisen jatkaminen

**Keski-Suomi:** Kiireellisten sijoitusten järjestäminen lyhytaikaisessa perhehoidossa ja perhehoidon tarpeisiin vastaaminen mm. satelliittiperhetoimintaa kehittämällä.



## TOIMENPITEET

### 1. Perhehoidon osuuden lisääminen

- Lyhytaikaisen perhehoidon ja nuorten perhehoidon rekrytoinnin, valmennuksen ja tuen mallien käyttöönotto alueellisesti.
- Kuopion ja hankkeen yhteistyö rekrytoinnissa.
- Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikön ja hankkeen työn yhteistyönä

### 2. Perhehoidon tukipalvelujen juurruttaminen

- Keski-Suomen tukipilarit ja Pohjois-Savon paletti
- Vahvasti tuetun perhehoidon alueellisen rakenteen mallintaminen

## TULOKSET

1. Lyhytaikaisen ja nuorten perhehoidon vahvistuminen määrällisesti ja laadullisesti alueella.
2. Vahva perhehoidon rakenne on kuntien käytettävissä

## INDIKAATTORIT

1. Valmennettujen perheiden määrä (lyhytaikainen perhehoito/nuorten perhehoito)
2. Tukipalvelujen käyttö
3. Vaikuttavuuden mittaus: sijoitusten kestävyys ja purkujen syyt

## KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT

Hankkeen kohderyhmänä ovat kunnat ja muut tahot, jotka tuottavat lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluja Itä- ja Keski-Suomessa ja Suomessa.

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat työntekijät, jotka kohtaavat lapsia, nuoria ja lapsiperheitä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä Itä- ja Keski-Suomessa ja välillisenä kohderyhmänä ovat työntekijät Suomessa.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja heidän perheensä Itä- ja Keski-Suomessa ja muualla Suomessa.


Hankkeen hyödynsääjiä ovat kohderyhmien lisäksi järjestöissä työskentelevät ja toimivat, yksityiset palveluntuottajat, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, muut sidosryhmät, THL, sosiaali- ja terveysministeriö.

Järjestöhyödynsääjiä ovat mm. Pelastakaa Lapset ry, Perhehoitoliitto ry, Ensi- ja turvakoti ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton piiri ry:t, Sijaisvanhempien yhdistykset, Viola väkivallasta vapaaksi ry.

Yksityisiä palveluntuottajia ovat lähinnä lastensuojelupalveluita tuottavat yksityiset ammatilliset perhekodit ja yritykset.

Tutkimus- ja koulutusorganisaatioita ovat Itä-Suomen ja Jyväskylän Yliopistot ja alueen ammattikorkeakoulut ja ammattiopistot.

## TOIMENPITEET JA TOIMINTATAVAT



Kehittävän työntutkimuksen lisäksi tukeudutaan oppivan organisaation teorian tehokkuuden nostamisen tavoitteessa EFQM – laadunhallintamalliin (prosessipohjaiset laatu järjestelmät).

## HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

Maakunta	Osahanke	Koordinoija	Maakunnan vastuukaupunki
Etelä-Savo	Perhekeskus ja Perhehoitohanke – vaativa avohoito (koko maakunta)	Mikkelin kaupunki	Mikkelin kaupunki
Keski-Suomi	Perhekeskus ja Perhehoitohanke (koko maakunta)	Jyväskylän kaupunki	Jyväskylän kaupunki
Pohjois-Karjala	Perhekeskushanke – terapiapalveluihin ohjaus (Joensuun seutu)	Joensuun kaupunki	Joensuun kaupunki
Pohjois-Savo	Perhehoitohanke		Kuopion kaupunki ja

Kuopio /			Siiliset
----------	--	--	----------

Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki. Jyväskylän kaupungin ja maakunnan vastuukaupunkien tehtävät ja vastuut on kuvattuna liitteessä 3. Tehtävistä ja vastuista on sovittu hankkeen hallinnoijan ja maakuntien vastuukaupunkien välille laaditussa sopimuksessa vv. 2010–2012 sopimuksessa. Tämä asiakirja tarkennetaan muuttuvien tietojen osalta.

## ***RESURSSIT***

Hankkeessa ja sen kuudessa osahankkeessa työskentelee 7 työntekijää  
(7, 58 HTV)

	<b>Ehkäisevän työn kehittäminen peruspalveluissa</b>	<b>Sijaishuollon ja perhehoidon kehittäminen</b>	Yhteensä
<b>Etelä-Savo Mikkeli</b>	Ehkäisevän työn kehittäjä 100 % Yht. 1,0 HTV	Perhehoidon kehittäjä 100 % Yht. 1,0 HTV	2
<b>Keski-Suomi Jyväskylä</b>	Ehkäisevän työn kehittäjä 100 % Yht. 1,0 HTV	Perhehoidon kehittäjä 100 % Yht. 1,0 HTV	2
<b>Pohjois-Karjala Joensuu</b>	Ehkäisevän työn kehittäjä 100 % Yht. 1,0 HTV. Talouden mahdollistaessa 2 HTV.		1(2)
<b>Pohjois-Savo</b>		Perhehoidon kehittäjä 100 % Yht. 1,0 HTV	1
<b>Projektihallinto</b>	Projektipäällikkö		1
		<b>Yhteensä</b>	<b>7</b>

## ***KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUS***

Lapset ja perheet Kaste II – jatkohankkeen kustannusarvio on 579 500 euroa, josta haettavan valtionavustuksen osuus on 434 625 euroa.

Osahankkeiden kustannusarvioissa on huomioitu hankkeen yhteiset hallinnointikulut, jotka muodostuvat projektipäällikön kulut sisältäen henkilöstökulut, matka- ja majoituskulut, vuokrat sekä tietohallinto- ja puhelin kulut.

**KUSTANNUSARVIO 7 henkilöä**

<b>Valtionavustuspäätöksessä hyväksyttävät kustannukset</b>

P-K	P-S	K-S	E-S

<b>Henkilöstömenot, joista</b>	<b>432 000</b>	<b>82080</b>	<b>82080</b>	<b>133920</b>	<b>133920</b>
Projektiin palkattava henkilöstö	432 000				
<b>Palvelujen ostot yhteensä, josta</b>	<b>105 500</b>	<b>25 295</b>	<b>30 295</b>	<b>24 955</b>	<b>24 955</b>
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	50 000	6650	21650	10850	10850
Painatukset ja ilmoitukset	2 500	475	475	775	775
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	8 500	1615	1615	2635	2635
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	19 000	3610	3610	5890	5890
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	24 000	12660	2660	4340	4340
Muut palvelujen ostot	1 500	285	285	465	465
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>9 000</b>	<b>1710</b>	<b>1710</b>	<b>2790</b>	<b>2790</b>
<b>Vuokrat</b>	<b>32 000</b>	<b>6080</b>	<b>6080</b>	<b>9920</b>	<b>9920</b>
<b>Investointimenot yhteensä, josta</b>	<b>0</b>				
Aineettomat hyödykkeet					
Koneet ja kalusto					
Muut investointimenot					
<b>Muut menot</b>	<b>1 000</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset</b>	<b>579 500</b>	<b>115 355</b>	<b>120 355</b>	<b>171 895</b>	<b>171 895</b>
<b>Valtio</b>	434 625	86 516	90 266	128 921	128 921
<b>Kunnat</b>	144 875	28 839	30 089	42 974	42 974

Kustannukset jakaantuvat maakunnittain seuraavasti:

- Etelä-Savo 171 895 euroa, josta vos 128 921 euroa ja kuntaosuus 42 974 euroa (LIITE 1)
- Keski-Suomi 171 895 euroa, josta vos 128 921 euroa ja kuntaosuus 42 974 euroa (LIITE 2)
- Pohjois-Karjala 115 355 euroa, josta vos 86 516 euroa ja kuntaosuus 28 839 euroa (LIITE 3)
- Pohjois-Savo 120 355 euroa, josta vos 90 266 € ja kuntaosuus 30 089 euroa (LIITE 4)

## ***ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN***

Projektille muodostetaan ohjausryhmä.

Hankkeeseen muodostetaan kaksi johtoryhmää: Perhekeskus ja Perhehoito

Hanketyöntekijät ovat työsuhteessa osahanketta hallinnoivaan organisaatioon.

Hanketyöntekijät muodostavat ylimaakunnalliset koordinoititit: Perhekeskus ja Perhehoito. Tiimit kokoontuvat projektipäällikön kutsusta.

## ***RAPORTOINTI, SEURANTA JA TIEDOTTAMINEN***

Hanketta raportoidaan sosiaali- ja terveysministeriön ja Länsi-Suomen lääninhallitusten antamien ohjeiden mukaisesti. Hankkeen hallinnoija kokoaa hankkeesta valtionavustusten maksatushakemusten yhteyteen riittävän ja totuudenmukaisen selvityksen, jossa kuvataan hankkeen etenemistä.

Hankkeen päättyessä laaditaan loppuraportti, johon kootaan hankkeen toiminta ja hankkeessa saavutetut keskeiset tulokset. Puolen vuoden sisällä hankkeen päättymisestä hankkeesta tehdään valtionavustusselvitys.

Hankkeen tiedotus toteutetaan 2010–2012 tiedotussuunnitelman mukaisesti.

Päätiedotuskanavana ovat hankkeen ja sen eri osahankkeiden verkkosivustot ja THL:n Innokylän/Innowikiin rakennettavat hankkeen www-sivut sekä sähköisesti jaettavat tiedotteet ja uutiskirjeet.

Tuotosten raportointia jatketaan THL:n Innokylään.

Hankkeen tulokset raportoidaan ja niitä esitellään paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti alan työkokouksissa ja -seminaareissa.

Varataan mahdollisuus osallistua myöhemmin nimettävään ja aikataulutettavaan Pohjoismaiseen Perhekeskuskonferenssiin.

## ***HANKKEEN ARVIOINTI***

Hankkeen arviointi perustuu itsearviointiin ja sisältöalueittaisten indikaattorien kautta tapahtuvaan tilastolliseen arviointiin.

## ***RISKIANALYYSI***

Hankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä ja oletuksia on arvioitu riskiryhmittäin. ulkoisia ja sisäisiä riskejä on arvioitu suhteessa väestöön, talouteen, tiedotukseen, yhteistyöhön, tuloksellisuuteen, vaikuttavuuteen ja henkilöstöön jokaisessa osahankkeessa.

Riski- ja olosuhdetekijä	Toteutusvaiheen riski	Pitkän ajan riski
Taloudelliset riskit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuntatalouden kiristyminen</li> <li>- Muuttuvat kunta- ja hallintorakenteet sitovat voimavaroja kunnissa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valtakunnallisen kehittämispolitiikan lyhytjänteisyys</li> <li>- Kehittämistyön vaikuttavuusarvio perustuu 5 vuoden tarkastelujaksolle; luotettavuus</li> </ul>
Institutionaaliset riskit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kohderyhmän mahdollisuus sitoutua hankkeeseen vajavainen</li> <li>- Yhteistyökumppaneiden riittämätön sitoutuminen yhteistyöhön</li> <li>- Projektiväsymys</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki- ja asetusmuutosten mukanaan tuomat vaatimukset</li> <li>- Toimintaympäristön ja organisaatioiden muutokset (mm. sote-piirit, erva-alueet, kuntaliitokset ja uso-organisoinnit)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pitkät maantieteelliset etäisyydet</li> <li>- Alueellisen tasa-arvon toteutumattomuus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hankekehittämisen lyhytjänteisyys</li> <li>- Henkilöstön vaihtuvuus</li> </ul>
Sosiaaliset ja kulttuuriset riskit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosiaali- ja terveydenhuollon keskenään erilainen kieli</li> <li>- Hankekielen ja kohderyhmän kohtaamattomuus</li> <li>- Toimialojen erilaiset toimintakulttuurit, eroja myös maakuntien välillä</li> </ul>	

## LOPUKSI

### Yhteystiedot

#### Hankkeen vastuhenkilö

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen  
 Sosiaali- ja terveystieteiden  
 Jyväskylä  
[etunimi.sukunimi@jkl.fi](mailto:etunimi.sukunimi@jkl.fi)

p. 050 311 8973

Hankkeen yhteyshenkilö  
 Kehittämisjohtaja  
 Silja Ässämäki  
 Sosiaali- ja terveystieteiden  
 Jyväskylä  
[etunimi.sukunimi@jkl.fi](mailto:etunimi.sukunimi@jkl.fi)

p. 050 568 5831

Hankevalmistelu on ollut haasteellinen tehtävä rakenteellisten muutosten keskellä: kuntarakenne, palvelurakenne ja organisaatorakenne ovat kaikki samanaikaisessa muutoksessa. Taloudellinen tilanne kunnista globaalitalouteen vaikuttaa sitoutumishalukkuuteen. Haastetta lisää myös se, että tämä hankehakemus perustuu edellisen kauden hallitusohjelman pohjalta laadittuun Kaste 1 – ohjelmaan samanaikaisesti kun Kaste 2 – ohjelmaa valmistellaan.

Hankesuunnitelma on perusteltu ja kysyntälähtöinen. Toivomme sen johtavan myönteiseen rahoituspäätökseen.

## Etelä-Savo

Kunta/Kuntayhtymä	Kuntaosuus € 1.10.2012- 31.10.2013	Osuus kunnan maksatuksesta
<b>Etelä-Savo</b>	<b>42 974</b>	
Enonkoski	492	1,15 %
Heinävesi	1 140	2,65 %
Hirvensalmi	717	1,67 %
Joroinen	1 538	3,58 %
Juva	1 989	4,63 %
Kangasniemi	1 703	3,96 %
Kerimäki	1 603	3,73 %
Mikkeli	13 428	31,25 %
Mäntyharju	1 827	4,25 %
Pertunmaa	593	1,38 %
Pieksämäki	5 586	13,00 %
Punkaharju	1 093	2,54 %
Puumala	748	1,74 %
Rantasalmi	1 168	2,72 %
Ristiina	1 405	3,27 %
Savonlinna	7 672	17,85 %
Suomenniemi	270	0,63 %
<i>Etelä-Savo yhteensä</i>	<i>42 974</i>	

## Kuntien rahoitusosuudet

## LIITE 2

## Keski-Suomi

Kunta/Kuntayhtymä	Kuntaosuus € 1.10.2012- 31.10.2013	Osuus kunnan maksatuksesta
<b>Keski-Suomi</b>	<b>42 974</b>	
Hankasalmi	664	1,54 %
Joutsa	613	1,43 %
Jyväskylä	25 737	59,89 %
Jämsä**	3 074	7,15 %
Keuruu	1 295	3,01 %
Kinnula	219	0,51 %
Konnevesi	358	0,83 %
Laukaa	2 164	5,04 %
Luhanka	100	0,23 %
Multia	231	0,54 %
Muurame	1 111	2,59 %
Petäjävesi	479	1,11 %
Saarikka (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi ja Kyyjärvi ja Saarijärvi)	2 374	5,52 %
Toivakka	288	0,67 %
Uurainen	408	0,95 %
Wiitaunioni (Viitasaari ja Pihtipudas)	1 422	3,31 %
Äänekoski	2 437	5,67 %
<b>Keski-Suomi yhteensä</b>	<b>42 974</b>	

\*\* sis. Kuhmoinen



Kuntien rahoitusosuudet

LIITE 3

Pohjois-Karjala

Kunta/Kuntayhtymä	Kuntaosuus € 1.10.2012- 31.10.2013	Osuus kunnan maksatuksesta
<b>Pohjois-Karjala</b>	<b>28 839</b>	
Joensuu	11 876	82,36 %
Kontiolahi	2 544	17,64 %
<i>Kunnat yhteensä</i>		
PKSSK	14 419	
<i>Pohjois-Karjala yhteensä</i>	<b>28 839</b>	

## Pohjois-Savo

Kunta/Kuntayhtymä	Kuntaosuus € 1.10.2012- 31.10.2013	Osuus kunnan maksatuksesta
<b>Pohjois-Savo</b>	<b>30 089</b>	
<b>Kuopion sk</b>		
Kuopion kaupunki	8 317	
Siilinjärvi	5 153	23,67 %
Maaninka	838	3,85 %
<b>Ylä-Savon sk</b>		
Lapinlahti	1 650	7,58 %
Pielavesi	971	4,46 %
Varpaisjärvi	562	2,58 %
Keitele	444	2,04 %
<b>Varkauden sk</b>		
Varkaus	4 307	19,78 %
Leppävirta	2 064	9,48 %
<b>Koillis-Savon sk</b>		
Nilsinä	1 195	5,49 %
Juankoski	951	4,37 %
Kaavi	651	2,99 %
Rautavaara	303	1,39 %
<b>Sisä-Savon sk</b>		
Suonenjoki	1 365	6,27 %
Rautalampi	629	2,89 %
Vesanto	400	1,84 %
Tervo	288	1,32 %
<i>Pohjois-Savo yhteensä</i>	<i>30 089</i>	