



KOSKE
KESKI-SUOMEN
SOSIAALIALAN
OSAAMISKESKUS

VÄLIRAPORTTI
1.10.2010 – 28.2.2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS



KESKI-SUOMEN LIITTO

Regional Council of Central Finland

SISÄLLYS

1	KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS -HANKKEEN VÄLIRAPORTTI	3
1.1	Aikataulu	3
1.2	Hankkeen tavoite ja toteutuksen lähtökohdat	3
1.3	Raportointikauden (1.10.2010–28.2.2011) toiminta	4
1.3.1	Työryhmät	4
1.3.2	Tilaisuudet	6
1.4	Kustannusten toteutuminen verrattuna hankesuunnitelman mukaiseen budjettiin	7
1.5	Hankkeen jatko	8
1.5.1	Hankkeen aikataulu	8
1.5.2	Arvio seuraavalla raportointikaudella (1.3.–30.6.2011) muodostuvista kustannuksista	9
1.6	Ohjausryhmän arvio hankkeen edistymisestä ja jatkotoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta	9
LIITTEET		11

1 KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS -HANKKEEN VÄLIRAPORTTI

1.1 Aikataulu

Hanke on aloittanut toimintansa huhtikuussa 2010. Keski-Suomen liitto myönsi 21.12.2010 päivätyllä päätöksellä hankkeelle jatkoaikaa kesäkuun 2011 loppuun saakka. Väkiraportti koskee ajanjaksoa 1.10.2010–28.2.2011.

1.2 Hankkeen tavoite ja toteutuksen lähtökohdat

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen tavoite on löytää Keski-Suomen asukkaita parhaiten palveleva sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämismalli. Tavoitteeseen sisältyy perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumaton yhteistyö uuden terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla sekä yhteistoiminta sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden tasolla puitelain muutoksen mukaisesti. Hanke tavoittelee myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden painopisteen siirtoa kansalaisten omatoimisuuden lisäämiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon monitoimijaisuuden lisäämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien entistä parempaa hallintaa. (Hankesuunnitelma 2010, 4–5.)

Toteutuksen lähtökohdat

1. Selvityksen lähtökohtana on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen Keski-Suomen maakunnan asukkaiden tarpeita parhaiten vastaavalla tavalla.
2. Selvitystyössä on keskeistä huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon koko toimintaketju ja siirtää toiminnan painopiste ketjun alkupäähän
3. Lähtökohtana selvitystyölle ovat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut. Työssä selvitetään erityispalveluiden ja muiden julkisten palveluiden suhde sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin. Myös yksityiset ja 3. sektorin palvelut liitetään kehitettävään malliin
4. Tietoteknologian hyödyntämisessä otetaan tuntevia edistysaskelia
5. Selvitystyössä hyödynnetään maakunnassa jo tehtyä palvelurakennetyötä ja hankekumppanien maakunnan olojen ja toimintakulttuurin tuntemusta
6. Selvitystyössä huomioidaan tuleva terveydenhuoltolaki, mahdolliset puitelain muutokset ja tulevan kokeilulain mahdollisuudet (Hankesuunnitelma 2010, 5–12.)

1.3 Raportointikauden (1.10.2010–28.2.2011) toiminta

1.3.1 Työryhmät

Hankkeessa on jatkettu työryhmätyöskentelyä hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeessa toimii kolme päätyöryhmää ja yksi alatyöryhmä. Lisäksi hankkeeseen kutsuttiin lokakuussa kaksi asiantuntijatyöparia.

Hankkeen keskiössä toimii *hanketyöryhmä*, joka vastaa hanketyön etenemisestä. Työryhmä on kokoontunut raportointikauden aikana viisi kertaa (7.10., 22.10., 16.11., 17.12. ja 28.1.). Hanketyöryhmän muodostavat:

- Jouko Isolauri, erikoissairaanhoidon asiantuntija, vastuullinen johtaja
- Reijo Räsänen, perusterveydenhuollon asiantuntija
- Marja Heikkilä, sosiaalihuollon asiantuntija, hankkeen koordinaattori
- Risto Kortelainen, yleishallinnon asiantuntija
- Jorma Teittinen, erikoissairaanhoidon asiantuntija

Hanketyöryhmä on työskennellyt raportointijakson aikana tiiviisti lokakuussa 2010 työnsä aloittaneiden asiantuntijatyöparien kanssa. Työpareilta on pyydetty asiantuntija-arviot Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon tulevasta järjestämisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiokysymyksistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiokysymyksissä työparina toimivat yhtymäjohtaja Markku Puro Forssan seudun terveydenhuollon ky:stä ja sosiaalityön johtaja Outi Markkanen Äänekosken kaupungista. Hallintotyöparina toimivat strategiajohtaja Sakari Möttönen Jyväskylän kaupungista ja johtaja Mikael Palola Perusturvaliikelaitos Saarikasta.

Hanketyöryhmän lisäksi projektissa toimii maakunnallinen ja tieteellinen asiantuntijaryhmä. Ohjausryhmän kokouksessa 30.9. annetun palautteen perusteella ryhmät päätettiin yhdistää. Asiantuntijaryhmien yhteinen kokous pidettiin 14.12.2010. Yhdistetyn ryhmän kokoonpano on seuraava:

- Jouko Isolauri, pj. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
- Anneli Latva-Nevala, Wiitaunioni
- Jorma Kilpeläinen, Jämsän kaupunki
- Jorma Teittinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
- Jussi Huttunen, professori,
- Marja Heikkilä, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
- Mikael Palola, perusturvaliikelaitos Saarikka
- Olli-Pekka Ryyänen, professori, Kuopion yliopisto (yleislääketiede)

- Pekka Kettunen, professori, Jyväskylän yliopisto (sosiaalipalvelujen arviointi)
- Pekka Utriainen, Jyväskylän kaupunki
- Raija Kolehmainen, Äänekosken kaupunki
- Reijo Räsänen, Keski-Suomen seututerveyskeskus
- Risto Kortelainen, Jyväskylän kaupunki
- Sakari Möttönen, dosentti, Jyväskylän ja Kuopion yliopistot (kuntademokratia ja hallinto)
- Vuokko Hiljanen, Laukaan kunta / Keski-Suomen seututerveyskeskus

Kehitysvammaisten asumiseen ja siihen liittyvien palvelujen kehittämiseen Keski-Suomessa keskittynyt alatyöryhmä, ns. Kehas-työryhmä, kokoontui raportointijakson aikana kerran (4.11.). Työryhmään kuuluvat:

- Alen, Reija, pj. ylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
- Hanhikoski, Emmi johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki
- Haverinen, Olli-Pekka puheenjohtaja, Keski-Suomen kehitysvammaisten tukipiiri
- Heikkilä, Marja johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
- Karvala, Tapani asuntotoimen päällikkö, Jyväskylän kaupunki
- Ladonlahti, Tarja erityispedagogiikan lehtori, Jyväskylän yliopisto
- Luukkonen, Ritva terveyskeskuslääkäri, Wiitaunioni
- Markkanen, Outi sosiaalityön johtaja, Äänekosken kaupunki
- Mustakallio, Armi vammaispalvelujohtaja, Jämsän kaupunki
- Mäkinen, Marika hallituksen jäsen, Keski-Suomen autismiyhdistys
- Saarinen, Marja-Leena toimitusjohtaja, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö
- Salminen, Marjatta palveluyksikön johtaja, Jyväskylän kaupunki
- Vertanen, Heli palvelualueen johtaja, perusturvaliikelaitos Saarikka

Alatyöryhmä jatkoi syksyllä valmistuneen kyselyn pohjalta Keski-Suomen alueellisen suunnitelman työstämistä kehitysvammaisten asumisesta ja siihen liittyvistä palveluista vuosille 2010–15. Alatyöryhmässä työstetään myös mallia sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta kehitysvammaisissa palveluissa ja kehitetään vammaispalveluiden palvelurakennetta Keski-Suomessa. Työhön saadaan jatkossa tukea Kaste-hankkeesta.

Lisäksi hanke käynnisti Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen JyTe-kuntien aloitteesta yhteistyötä JyTe-alueen sekä Keski-Suomen Seututerveyskeskusalu-

een kanssa niiltä osin kuin se koskee sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota. Suunnittelutyöryhmä on kokoontunut raportointikauden aikana 13.1. ja 9.2. Työryhmään on kutsuttu JyTe- alueen ja Seututerveyskeskusalueen kuntien sosiaali- ja perusturva-johtajat. Kokoonpanoa laajennetaan maaliskuussa JyTe- alueen ja Seututerveyskeskusalueen terveydenhuollon johtajistoon.

Hankkeen *ohjausryhmänä* toimii Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmä, joka ei kokoontunut raportointijaksolla lainkaan palvelurakenneselvityshankkeen asioissa. Ohjausryhmän kokoonpano on liitteessä 1.

Hankkeen koordinaattorina on toiminut johtaja Marja Heikkilä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Hän käyttää työajastaan 20 % hankkeen tehtäviin. Hankkeen työryhmien sihteerinä on jatkanut Sivi Talvensola Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

Hanke on jatkanut yhteistyötä mm. Keski-Suomen hyvinvointistrategiahankeen ja Kaste-hankkeiden kanssa hankesuunnitelman mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluhankkeeseen ei Keski-Suomessa ryhdytty hakemaan liian nopean aikataulun vuoksi. Hankkeeseen olisi pitänyt hakea 31.10.2010 mennessä.

Hankkeen työryhmien muistiot ovat saatavilla Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteisöverkossa, Internetso-Sonettessa (<https://sonette.fi>).

1.3.2 Tilaisuudet

Hankkeessa järjestettiin toimintasuunnitelman mukaisesti maakunnallinen seminaari ja kolme seudullista keskustelutilaisuutta. Lisäksi Kehas-työryhmä järjesti seminaarin kehitysvammaisten asumisesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Keski-Suomessa -seminaari järjestettiin 9.11.2010 Jyväskylässä. Seminaari suunnattiin maakunnan kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöjohdolle, kunnanjohtajille, sosiaali- ja terveysjohdolle, maakuntahallitukselle, kuntien elinkeinoyhtiöille, sosiaali- ja terveysalan järjestöjohdolle sekä muille Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittämistä kiinnostuneille. Päivään osallistui noin 100 henkilöä. Esitykset ovat saatavilla Koskeverkon sivuilla (Tapahtumat ja koulutukset > Koulutusmateriaalit). Seminaariohjelma on liitteenä 2.

Hankkeessa toteutettiin *kolme seudullista keskustelutilaisuutta* eri puolilla maakuntaa. Tilaisuudet järjestettiin 2.12. Jämsässä (Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alue) ja 9.12. Äänekoskella (Saarijärven–Viitaseudun kunnat ja Äänekosken kaupunki) sekä Jyväskylässä (Jyväskylän kaupungin, Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten kuntien sekä Keuruun kaupungin, Laukaan, Konneveden, Multian, Joutsan, Luhangan, Toivakan ja Petäjäveden kuntien edustajat). Tilaisuuksien tavoitteena oli yhdessä maakunnan eri alueiden kanssa kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Erityisesti haluttiin kuulla seutujen näkemyksiä Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen tulevaisuudesta. Kunnilla oli mahdollisuus kutsua tilaisuuksiin omien sosiaali- ja terveystalvelujen järjestämisen kannalta keskeiset toimijat. Jämsän tilaisuudessa oli n. 20 osallistujaa, Äänekoskella n. 40 ja Jyväskylässä n. 60. Tilaisuuksien muistiot ja materiaali ovat saatavilla Koskeverkon sivuilla (<http://www.koskeverkko.fi/> - Tapahtumat ja koulutukset > Koulutusmateriaalit). Seututapaamisten ohjelmat ovat liitteenä 3.

Kehas-työryhmä järjesti 26.11. maakunnallisen *Kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien asuntokohteiden suunnittelu ja toteutus -seminaarin* Jyväskylässä. Seminaarin tavoitteena oli keskustella ja ottaa kantaa, millaista on kehitysvammaisten ihmisten asuminen ja siihen liittyvät palvelut Keski-Suomessa nyt ja tulevaisuudessa mm. syksyllä valmistuneen maakunnallisen selvityksen valossa. Osallistujia seminaarissa oli lähes 60 henkilöä. Esi-tykset ovat saatavilla Koskeverkon sivuilla (<http://www.koskeverkko.fi/> - Tapahtumat ja koulutukset > Koulutusmateriaalit). Päivän ohjelma on liitteenä 4.

1.4 Kustannusten toteutuminen verrattuna hankesuunnitelman mukaiseen budjettiin

Hankkeen toteutuneet kustannukset käyvät ilmi taulukosta 1.

Taulukko 1. Hankkeen kustannusten toteutuminen ajanjaksolla 1.9.2010–28.2.2011.

		KUMULAT. 2010-2011	TOT 9/2010- 2/2011
VARSAINAISEN TOIMINNAN TUOTOT			
Muut tuotot	70 000,00	5 676,00	0,00
VARSAINAINEN TUOTOT YHTEENSÄ	70 000,00	5 676,00	0,00
VARSAINAISEN TOIMINNAN KULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Toimihenkilöiden palkat		-5 703,57	-5 703,57
Tuntipalkat		-6 560,70	-3 421,94
Muut palkkamenot		-1 425,50	-625,50
Sosiaalikulut		-2 513,33	-1 871,71
HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ	-47 000,00	-16 203,10	-11 622,72
TOIMITILAVUOKRAT			
Toimitilavuokrat		-1 010,30	-1 010,30

VUOKRAT YHTEENSÄ		-1 010,30	-1 010,30
MUUT KULUT			
Matka- ja majoituskulut	-2000,00	-1 291,20	-705,30
Henkilöstön koulutuskulut		-50,00	-50,00
Muut vuokrat		-424,91	-424,91
Edustuskulut	-2950,00	-862,60	-640,90
Konttori- ja hallintokulut	-6950,00	-67,97	-46,62
Ostetut palvelut	-11100,00	-6 060,83	-5 794,23
MUUT KULUT YHTEENSÄ	-23000,00	-8 757,51	-7 661,96
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 000,00	-25 970,91	-20 294,98
TUOTTOJÄÄMÄ	0	-20 294,91	-20 294,98

Hankkeen kustannukset tarkasteluajanjaksolla koostuvat seminaarikuluista (tilat, tarjoilut ja luentopalkkiot), seutukierroksen kuluista (tilat, tarjoilut ja luentopalkkiot), hankkeen koordinaattori Marja Heikkilän ja hankkeeseen tuntityötä tekevän Sivi Talvensolan syys-tammikuun palkkakuluista, tieteellisen asiantuntijaryhmän jäsenten palkka- ja matkakuluista, asiantuntijatyöparien matkakuluista, hanketyöryhmien kokouskuluista (tilat ja tarjoilut), konttori- ja hallintokuluista.

Hankkeen koordinaattori Marja Heikkilän ja tuntityötä tekevän Talvensolan kokonaistyöaika sekä päiväkohtainen työaika raportoidaan Keski-Suomen liitolle maksatushakemuksen liitteissä.

1.5 Hankkeen jatko

1.5.1 Hankkeen aikataulu

HANKKEEN AIKATAULU	
1.3.2011-	Keski-Suomen palvelumallin työstäminen eri tasoilla jatkuu työryhmissä, kuntien viranhaltijoiden sekä kuntien, kuntayhtymien ja maakuntaliiton luottamushenkilöiden kanssa
Maalis-huhtikuu 2011	Asiantuntijatyöparien työ ja ehdotukset valmistuvat, niiden käsittely ohjausryhmässä, työryhmissä ja kuntien viranhaltijoiden kanssa
Huhtikuu 2011	Yhteistyön tiivistäminen maakunnan kehitysyhtiöiden kanssa, yhteinen tapaaminen
Huhti-toukokuu 2011	Teknologian hyödyntäminen – mm. yhteispalvelupilotti ja videoneuvottelujen käytön edistäminen sote-palveluissa
4.5.2011	”Seutukierros 2” SHP:n muutosseminaarin osana

Kesäkuun alku 2011	Päätösseminaari, ehdotus Keski-Suomen mallista v. 2
Kesäkuu 2011	Mahdolliset jatkohankkeet
30.6.2011	Hanke päättyy. Hankkeen loppuraportti on valmis

1.5.2 Arvio seuraavalla raportointikaudella (1.3.–30.6.2011) muodostuvista kustannuksista

Kustannukset muodostuvat mm. maakunnallisesta päätösseminaarista, asiantuntijapalkkioista, palkkakustannuksista ja työryhmien kokouskuluista.

Taulukko 2. Arvio seuraavalla raportointikaudella (1.3.–30.6.2011) muodostuvista kustannuksista

BUDJETTIARVIO	
1.3.2011–30.6.2011	
VARSAINAISEN TOIMINNAN KULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	
Palkat	26 000,00
Muut palkkamenot	0,00
Sosiaalikulut	7 300,00
HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ	33 300,00
MUUT KULUT	
Matka- ja majoituskulut	2 500,00
Edustuskulut	500,00
Vuokratkulut	1 000,00
Konttori- ja hallintokulut	500,00
Ostetut palvelut	6 200,00
MUUT KULUT YHTEENSÄ	10 700,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	44 000,00

1.6 Ohjausryhmän arvio hankkeen edistymisestä ja jatkotoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta

Ohjausryhmän kokous 10.3.2011, ote muistiosta:

Ohjausryhmän arviot:

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio luo kivijalan. Sekä perus- että erikoistason toimintoja tarvitaan. Erikoissairaanhoidon osuus tulee nostaa painokkaammin esille jatkokeskusteluissa. Esim. Eteentyönnettyä erikoissairaanhoitoa ei ole vielä visioitu. (Esim. polikliinisten toimenpiteiden siir-

to terveyskeskuksiin). Mm.Olli-Pekka Ryyänen on tieteellisessä asiantuntijaryhmässä tuonut seikkoja tähän liittyen esille.

Erityispalveluiden integraatiota tulee myös käsitellä selvityksessä lisää. Esim. sosiaalialan osaamiskeskuksen ja sairaanhoitopiirin yhteistyöstä kaivattiin esitystä. Maakunnallisen perusterveydenhuollon yksikön tehtävät on kirjattu uuteen terveydenhuoltolakiin.

Näillä lisäyksillä ja evästyksillä ohjausryhmä hyväksyi väliraportin. Jatkossa muotoiltavassa ehdotuksessa tulee olla huomioituina myös erityispalveluiden ja erikoissairaanhoidon osuus.

LIITTEET

Liite 1. Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmän kokoonpano

Astikainen Anne	kehittämispäällikkö	K-S sosiaaliturvayhdistys
Heikkilä Marja	johtaja	Koske
Heikura Kaija	hallintoylihoitaja	K-S sairaanhoitopiiri
Isolauri Jouko	sairaanhoitopiirin johtaja	K-S sairaanhoitopiiri
Järvinen Sari	valtuuston puheenjohtaja	Joutsan kunta
Kohonen Pirjo	palvelujohtaja	Perusturvaliikelaitos Saarikka
Kolehmainen Raija	perusturvajohtaja	Äänekosken kaupunki
Korhonen Hannu	suunnittelujohtaja	Keski-Suomen Liitto
Kortelainen Risto	muutosjohtaja	Jyväskylän kaupunki
Könönen Päivi	kehittämispäällikkö	Jyväskylän seudun kehittämissyhtiö, Jykes Oy
Latva-Nevala Anneli	perusturvan toimialajohtaja	Wiitaunioni
Liehu Tuula	sosiaali- ja terveysjohtaja	Jämsän kaupunki
Niemelä Anssi	henkilöstöjohtaja	Jyväskylän kaupunki, SOTEPA
Palola Mikael	johtaja	Perusturvaliikelaitos Saarikka
Pihlajasaari Helena	maakuntahallituksen puheenjohtaja	Keski-Suomen Liitto
Pitkänen Marko	alueasiamies	Tehy
Puolakka Jukka	johtajaylilääkäri	K-S sairaanhoitopiiri
Räsänen Reijo	toimitusjohtaja	K-S sairaanhoitopiiri, seututerveyskeskus
Saarinen Sari	maakuntahallituksen jäsen	Keski-Suomen Liitto
Suojasalmi Jussi	toimitusjohtaja	Jyväskylän seudun päihdepalvelusäätio
Utriainen Pekka	sosiaali- ja terveysjohtaja	Jyväskylän kaupunki
Vanhanen Riitta	perusturvajohtaja	Keuruun kaupunki
Vesala Arto	hallintoylilääkäri	Jämsän kaupunki
Haaki Raili	suunnittelija, sihteeri	Koske
Rytkönen Asko	kehittämispäällikkö, sihteeri	K-S sairaanhoitopiiri

Liite 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Keski-Suomessa -seminaarin ohjelma

Päivän ohjelma

Seminaarin puheenjohtajana toimii hankkeen vastuullinen johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri

- 9.00** Seminaarin avaus
Johtaja **Jouko Isolauri**, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
- 9.15** **Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation kehityskulkuja – onnistumisia ja haasteita**
Erikoistutkija **Liisa Heinämäki**, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
- 10.15** **Keski-Suomen integraation tilanne**
Strategiajohtaja **Sakari Möttönen**, Jyväskylän kaupunki
Kuntayhtymän johtaja **Mikael Palola**, Saarikka
- 11.15–12.15** Lounastauko
- 12.15** **Kokemuksia Forssan seudulta: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toteutunut integraatio ja suunnitelma sosiaalihuollon integroinnista**
Yhtymäjohtaja **Markku Puro**, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
- 13.00** **Kokemuksia Pohjois-Karjalasta: Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integraatio**
Johtajaylilääkäri **Antti Turunen** Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
- 13.45–14.05** Kahvitauko
- 14.05** **Julkisen ja yksityisen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäjänä**
Apulaiskaupunginjohtaja **Jorma Kilpeläinen**, Jämsä
- 14.35** **Ehdotus Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon malliksi, versio 1**
Hankkeen projektipäällikkö, johtaja **Marja Heikkilä**, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
- 15.05** **Kommenttipuheenvuorot**
Jyväskylän kaupunki, Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja **Pauli Partanen**
Äänekosken kaupunki, Kaupunginjohtaja **Hannu Javanainen**
Joutsan kunta, Kunnanvaltuuston puheenjohtaja **Sari Järvinen**
- 15.45** **Päivän yhteenveto ja päätössanat**
Jouko Isolauri

Liite 3. Seutukierroksen keskustelutilaisuuksien ohjelmat

Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alueen kunnat

KUTSU KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYKSEN SEUTUKIERROKSEN KESKUSTELUTILAISUUTEEN

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys -hanke järjestää kolme keskustelutilaisuutta, joiden tavoitteena on yhdessä maakunnan eri alueiden kanssa kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Erityisen keskeistä on kuulla seutukuntien näkemyksiä Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen tulevaisuudesta. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään Jämsässä. Kunnat voivat kutsua tilaisuuksiin omien sosiaali- ja terveystilaisuuksiensa järjestämisen kannalta keskeiset toimijat.

Aika: 2.12.2010 klo 9–12

Paikka: Jämsän kaupungintalon valtuustosali, os. Seppolantie 10, 42100 Jämsä

Ohjelma:

9.00 **Tilaisuuden avaus.** Jouko Isolauri

9.15 **Ehdotus Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon malliksi.** Marja Heikkilä

9.45 **Seudun näkemykset:**

Apulaiskaupunginjohtaja Jorma Kilpeläinen, Jämsän kaupunki

Kunnanjohtaja Anne Heusala, Kuhmoisten kunta

10.25 **Kahvitauko**

10.45 **Keskustelu**

Keskustelussa ovat mukana palvelurakennetyöryhmän jäsenet toimitusjohtaja, johtava lääkäri Reijo Räsänen ja muutosjohtaja Risto Kortelainen sekä hankkeen hallinnon ja rahoituksen asiantuntijatyöpari strategiajohtaja, dosentti Sakari Möttönen ja kuntayhtymäjohtaja Mikael Palola sekä integraatiokysymysten asiantuntijana sosiaalityön johtaja Outi Markkanen.

12.00 **Tilaisuuden päätös.** Jouko Isolauri

Saarijärven–Viitasaaren seudun kunnat ja Äänekosken kaupunki

KUTSU KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYKSEN SEUTUKIERROKSEN Keskustelutilaisuuteen

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys -hanke järjestää kolme keskustelutilaisuutta, joiden tavoitteena on yhdessä maakunnan eri alueiden kanssa kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Erityisen keskeistä on kuulla seutukuntien näkemyksiä Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen tulevaisuudesta. Pohjoisen Keski-Suomen kuntien tilaisuus järjestetään Äänekoskella. Kunnat voivat kutsua tilaisuuksiin omien sosiaali- ja terveystaluidensa järjestämisen kannalta keskeiset toimijat.

Aika: 9.12.2010 klo 9–12

Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali, os. Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Ohjelma:

- 9.00 **Tilaisuuden avaus.** Jouko Isolauri
- 9.15 **Ehdotus Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon malliksi.** Marja Heikkilä
- 9.45 **Seudun näkemykset:**
Kuntayhtymähallituksen pj. Jorma Launonen, SoTe kuntayhtymä Saarikka
Perusturvalautakunnan pj. Jarkko Kaukometsä, Äänekosken kaupunki
Perusturvalautakunnan pj. Pekka Niskanen, Wiitaunionin ja Kinnulan yhteistoiminta-alue
- 10.25 **Kahvitauko**
- 10.45 **Keskustelu**
Keskustelussa ovat mukana palvelurakennetyöryhmän jäsenet toimitusjohtaja, johtava lääkäri Reijo Räsänen ja muutosjohtaja Risto Kortelainen sekä hankkeen hallinnon ja rahoituksen asiantuntijatyöpari strategijahtaja, dosentti Sakari Möttönen ja kuntayhtymäjohtaja Mikael Palola sekä integraatiokysymysten asiantuntijana sosiaalityön johtaja Outi Markkanen.
- 12.00 **Tilaisuuden päätös.** Jouko Isolauri

Jyväskylän kaupungin, Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten kuntien sekä Keuruun kaupungin, Laukaan, Konneveden, Multian, Joutsan, Luhangan, Toivakan ja Petäjäveden kuntien edustajat

KUTSU KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYKSEN SEUTUKIERROKSEN KESKUSTELUTILAISUUTEEN

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys -hanke järjestää kolme keskustelutilaisuutta, joiden tavoitteena on yhdessä maakunnan eri alueiden kanssa kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Erityisen keskeistä on kuulla seutukuntien näkemyksiä Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen tulevaisuudesta. Jyväskylän seudun ja Seututerveyskeskusalueen kuntien tilaisuus järjestetään Jyväskylässä. Kunnat voivat kutsua tilaisuuksiin omien sosiaali- ja terveyspalveluidensa järjestämisen kannalta keskeiset toimijat.

Aika: 9.12.2010 klo 13–16

Paikka: Jyväskylän kaupungin Tietotalon Vouti- sali, os. Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä

OHJELMA:

- 13.00 **Tilaisuuden avaus.** Jouko Isolauri
- 13.15 **Ehdotus Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon malliksi.** Marja Heikkilä
- 13.45 **Seudun näkemykset:**
Sos. ja terv. ltk:n pj. Marko Kytömaa, Laukaan kunta
Perusturvajohtaja Anne Ylönen, Toivakka ja Joutsa
Kaupunginjohtaja Timo Louna, Keuruun kaupunki
- 14.15 **Kahvitauko**
- 14.30 Perusturvaltk:n pj Riitta Mäkinen ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen, Jyväskylän kaupunki
Kunnanjohtaja Matti Mäkinen, Hankasalmen kunta
Perusturvajohtaja Kari Jaatinen, Muuramen kunta
Perusturvajohtaja Jouko Nykänen, Uuraisten kunta
- 15.10 **Keskustelu**
Keskustelussa ovat mukana palvelurakennetyöryhmän jäsenet toimitusjohtaja, johtava lääkäri Reijo Räsänen ja muutosjohtaja Risto Kortelainen sekä hankkeen hallinnon ja rahoituksen asiantuntijatyöpari strategiajohtaja, dosentti Sakari Möttönen ja kuntayhtymäjohtaja Mikael Palola sekä integraatiokysymysten asiantuntijana sosiaalityön johtaja Outi Markkanen.
- 16.00 **Tilaisuuden päätös.** Jouko Isolauri

Liite 4. Kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien asuntokohteiden suunnittelu ja toteutus –seminaarin ohjelma

**KEHITYSVAMMAISTEN JA MUIDEN ERITYISRYHMIEN
ASUNTOKOHTEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS -
SEMINAARI**

Aika: Perjantaina 26.11.2010 klo 9.00–12.00

Paikka: Keski-Suomen museon auditorio, Alvar Aallon Katu 7, 40600
JYVÄSKYLÄ

Tavoite: Keskustella ja ottaa kantaa, millaista on kehitysvammaisten ihmisten asuminen ja siihen liittyvät palvelut Keski-Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Muutosta ohjaavat YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus ja valtioneuvoston periaatepäätös laitosasumisen merkittävästä vähentämisestä Suomessa.

OHJELMA

8.30 Aamukahvi

9.00 **Seminaarin avaus**

Tilaisuuden puheenjohtaja, johtaja Marja Heikkilä, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske)

9.10 **Laatu asunnoissa ja palveluissa**

Kehittämispäällikkö Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto

10.00 **Kehitysvammaisten asuminen ja siihen liittyvät palvelut (KEHAS)-selvityksen tulos: Millaisia suunnitelmia Keski-Suomen kunnilla on kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämiseksi.**

Johtaja Marja Heikkilä, Koske

10.30 Virkistystauko

10.45 **Lupamenettelyt ja valvonta**

Lääninsosiaalitarkastaja Aila Peltoniemi, Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI)

11.00 **ARA:n avustamat asuntohankkeet, rahoitusprosessi, laatu- ja kustannusohjaus**

Apulaisjohtaja Martti Polvinen, Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA)

11.30 Keskustelua

12.00 Tilaisuuden päättäminen



K O S K E
KESKI-SUOMEN
SOSIAALIALAN
OSAAMISKESKUS

Julkaisija

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Osoite:

Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä

www.koskeverkko.fi