



Aster - asiakas- ja potilastieto- järjestelmä

10.6.2021

Yhteistyötä hyvinvoinnin tähdien


Aster-projekti toteuttaa yhteistyössä integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton neljällä alueella Suomessa. Järjestelmätoimittaja Cerner (IBM + Hygga).

ASTER KESKI-SUOMI

ASTER ETELÄ-SAVO

ASTER BOTHNIA

ASTER SIUN SOTE



Asiakas- ja potilastieto-järjestelmä

- Ensimmäistä kertaa Aster-alueet saavat käyttöönsä yhtenäisen asiakas- ja potilastieto-järjestelmän
- Suunnittelussa ja kehittämisessä huomioidaan kansallisen ja alueellisen julkisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tarpeet



Aster asukkaille:
Turvallisuutta,
osallisuutta, näkyvyyttä
ja sujuvuutta omiin
palvelu- ja hoitoketjuihin,
lisää joustavia ja
tarpeisiin vastaavia
asiointimahdollisuuksia



Aster ammattilaisille:
Tietoon perustuvaa työtä
tukemaan kehitetty
työväline, joka auttaa
toteuttamaan
ammattilaisten
kehittämiä parhaita
toimintamalleja; lisää
turvallisuutta ja sujuvuutta
asiakas- ja potilastyöhön
sekä monialaiseen
yhteistyöhön



Aster organisaatiolle:
Ajantasaista tietoa johtamisen, ennalta-ehkäisyyn ja resurssien kohdentamisen tueksi; vaikuttavuutta sekä taloudellista ja inhimillistä kestävyyttä integroidun palvelutuotannon tueksi

Aster-projekti 2020–2026



Asterilla korvattavia järjestelmiä Keski-Suomessa

Lifecare, Mediatri, Pegasos

Terveydenhuolto

Pro Consona, Sosiaali Efficia

Sosaalihuolto

Lifecare, Mediatri, WinHIT

Suun terveydenhuolto



Cerner Millenium

IBM Curam

Hygga

Huom! Yllä olevien suurimpien pääjärjestelmien lisäksi korvataan kymmeniä pienempiä järjestelmiä

Tilanneyhteenvedo



Toiminnallisten työvirtojen työpajat ovat edenneet suunnitelman mukaisesti ja ovat joko päätetty tai viimeistelyvaiheessa

- Sähköinen asiointi
- So-Te integraatio
- Terveystuho
- Sosiaalipalvelut
- Tukipalvelut
- Raportointi ja analytiikka



Ei-toiminnallinen (=tekniset määritykset) työvirta jatkaa tarvittavia selvityksiä ja linjauksia tulevista teknisistä ratkaisuista, mm:

- Järjestelmäarkkitehtuuri
- Integraatiot kansallisiin palveluihin
- Tietoturva- ja tietosuojat
- Konesalipalvelut



Päätöksenteon valmistelu on käynnissä ja tavoite on viedä päätös jatkosta poliittisille päätöksentekijöille elo-lokakuussa

- Kustannushyötyanalyysin valmistelu
- Toimittajan kiinteä hinta
- Tilaajakohtainen valmistelu ja kommunikointi sidosryhmille
- Tarvittavan viestintämateriaalin tekeminen



Valmistautuminen toimitusprojektiin on tapahtunut koko suunnitteluprojektin ajan. Käynnissä on toimitusprojektin projektisuunnitelman sisällön koostaminen, mm.

- Toiminnalliset ja tekniset osasuunnitelmat
- Muutoksen johtaminen, viestintä, koulutus
- Projektin hallinnan rakenteet, käytännöt ja työkalut
- Resursointisuunnitelmat, roolit ja vastuut
- Testaussuunnitelma
- Käyttöönottosuunnitelmat

Sosiaalihuolto suunnittelu- projektissa

- Sosiaalihuollossa järjestettiin lokakuun 2020 – toukokuu 2021 välillä yhteensä 81 työpajaa toimittajan kanssa
- Kävimme läpi suomalaista sosiaalihuoltoa ja järjestelmään vaadittavia toiminnallisuuksia/ ominaisuuksia yhdessä toimittajan kanssa
- Ennen työpajoja tilaajat tuottivat etukäteismateriaalin, jota työstettiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Sosiaalihuolto suunnittelu- projektissa

- Työpajat toteutettiin palvelutehtävittäin ja niissä kuvattiin palvelujen sisältöä, sekä eri prosessivaiheissa käytettäviä THL:n määrämuotoisia asiakirjoja
- Lisäksi käytiin läpi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä teemoja ja kokonaisuuksia, kuten
 - kotihoito
 - opiskeluhuolto/kuraattoripalvelut
 - monialainen kirjaamisalusta


Syksyn virtuaaliset kahvihetket

	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
Aamukahvit Klo 8:15-8:45	Pe 27.8.2021	Pe 24.9.2021	Pe 22.10.2021	Pe 19.11.2021	Pe 17.12.2021
Päiväkahvit Klo 14:30-15:00		To 9.9.2021	To 7.10.2021	To 4.11.2021	To 2.12.2021

- Teams-linkki / linkit julkaistaan elokuun uutiskirjeessä sekä introissa
- Aiheina mm.: VideoVisitin esittely, monialaisen kirjaamisen mahdollisuudet, sosiaalihuollon tiedonhallinta, sote-integraatio, koulutukset ammattilaisen näkökulmasta, tietosuoja-asiat
- Toiveita otetaan edelleen mielellään vastaan!
- Yhteyshenkilö: johanna.liukkonen@ksshp.fi

Seuraa Aster- projektia!

- Tsekkaa verkkosivumme asteraptj.fi
- Seuraa meitä Facebookissa [@asteraptj](https://www.facebook.com/asteraptj)
- Viestimme myös LinkedInissä [asteraptj](https://www.linkedin.com/company/asteraptj)
- Ota yhteyttä aster-projekti@ksshp.fi





Kiitos!